



**“Fortalecimiento integral de los procesos productivos de pequeños apicultores en los municipios de El Bagre y Zaragoza, con la Asociación Multiactiva Caña Flecha del Ba Cauca- FIBRARTE, en el Departamento de Antioquia.
CODIGO 2019 -2500006222**

Corporación Colombia Internacional - C.C.I

Informe Final

COLOMBIA

Fecha de Presentación: 22/Septiembre/2024
Fecha de Aprobación: 20/ octubre/ 2024

TABLA DE CONTENIDO

1	DATOS BASICOS DE BENEFICIARIOS.....	3
2	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERIODO A REPORTAR.....	3
2.1	ESTADO GENERAL DE EJECUCIÓN	3
2.1.1	<i>Componente 1. Técnico</i>	5
2.1.2	<i>Componente 2. Ambiental</i>	6
2.1.3	<i>Componente 3. Social</i>	7
2.1.4	<i>Componente 4. Comercial</i>	8
2.1.5	<i>Componente 5. Fortalecimiento organizativo</i>	8
2.2	EJECUCIÓN APORTES DEL PROGRAMA.....	10
2.3	EJECUCIÓN DE APORTE LOCAL	11
2.4	PROBLEMAS Y/O RIESGOS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN.....	11
3	ESTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS	12
3.1	AVANCE METAS FÍSICAS.....	12
3.2	AVANCE METAS FINANCIERAS.....	15
3.3	AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL PGAS	16
3.4	GESTIÓN ADICIONAL, ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y LOGROS DESTACADOS DEL PERIODO.....	16
3.5	SINCRONÍA DE LA EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS.	16
4	EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN	17
4.1	PRINCIPALES EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN ADOPTADAS	17
4.2	CRONOGRAMA DE TRABAJO REVISADO Y ACTUALIZADO POR POSIBLES DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (SI APLICA, ACTUALICE EL PEP/POA/PLAN FINANCIERO).	17
5	CONCLUSIONES Y PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	17
5.1	CONCLUSIONES	17
5.2	ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO	18
6	ANEXOS	18

1 DATOS BASICOS DE BENEFICIARIOS

Variable	Información del proyecto
Total, de beneficiarios	86
Hombres	46
Mujeres	41
Grupos indígenas y/o comunidades negras beneficiadas	
Hombres	9
Mujeres	8
Municipios intervenidos	El Bagre y Zaragoza
Número de hectáreas intervenidas	86
Productos (ej: cadenas productivas, maderables, no maderables, etc)	Apicultura

2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERIODO A REPORTAR

2.1 ESTADO GENERAL DE EJECUCIÓN

Se firmo el acta de inicio del Proyecto el 11 de marzo de 2022. Con el inicio formal del proyecto, cumplimiento de requisitos mínimos y la culminación de todos los procesos administrativos para solicitar el primer desembolso se instaló el comité técnico de implementación para arrancar formalmente con la ejecución del proyecto. A la fecha se han realizado tres comités técnicos de implementación con los siguientes resultados:

El 27 de abril de 2022 se realizó el CTI, con los siguientes temáticos, Nombramiento del comité operativo con los siguientes miembros:

El comité operativo conformado con los siguientes miembros:

Representantes con voz y voto en el Comité Técnico de implementación

- Representante de la E.E.E (Corporación Colombia Internacional) Marino Narváez Reyes
- Representante de los beneficiarios 1 Alejandro Pérez Toribio
- Representante de los beneficiarios 2 Karen Adriana Pertuz Montes
- Secretario de Agricultura Distrital de El Bagre Paulo Cesar Atencia Martínez
- Representante del aliado comercial German Arrieta Rodríguez

Miembros con voz, pero sin voto

- Representante de la ART Adriana María García Bravo
- Supervisor designado por la UTC del FCP (Derecho Veto) Yesid Jiménez Vargas
- Representante del SENA Michel Munera Miguel.

Los miembros del comité para el normal desarrollo del proyecto se realizan los siguientes comités técnicos de implementación en el trimestre dos del proyecto.

El comité número 4 se realizó el 25 de julio de 2022 con el objetivo de socializar los beneficiarios que presentan desistimiento y la socialización de los reemplazos, se realiza la socialización de los planes de capacitación técnica, ambiental y social. También se aprueban los TDR para la compra de suministros apícolas.

El comité número cinco se realiza el 24 de agosto de 2022 con el objetivo de seleccionar el proveedor de suministros apícolas además de la revisión de los compromisos anteriores, por la falta de proponentes se solicitó la ampliación de la convocatoria y realizar la selección de proveedor en el mes de septiembre.

El Comité seis se realiza el 13 de septiembre de 2022 para realizar la selección de proveedor de insumos apícolas, se revisan las cotizaciones, que cumplan con los requisitos y es seleccionada la empresa JART Inversiones Agrícolas.

El 09 de noviembre se realizó el acta de comité número siete con la finalidad de rendir un informe de avance del proyecto respecto al cumplimiento de indicadores.

El 7 de febrero de 2023 se realiza el comité operativo número 8 para realizar un informe técnico de avance del proyecto, se realizó la socialización y aprobación de los términos de referencia para la apertura de convocatorias para la compra de insumos en este caso azúcar y para la compra de equipos como los kits de cosechas (Centrifuga y Bandeja Desoperculadora). También se realizó al comité la socialización de la solicitud de adición de presupuesto al proyecto según los términos de la convocatoria del fondo Colombia en Paz. En el mes de marzo se están programado el próximo comité para la selección de proveedores.

El 12 de septiembre de 2023 se realiza el comité técnico de implementación numero 9 para la aprobación de TDR, selección de proveedores e informe de avance de proyecto. Se conto con todos los miembros del comité operativo, se aprobaron las compras e inicio del último tramo del proyecto.

El 06 de octubre de 2023 se realzo el comité técnico numero 10 para la socialización de avances del proyecto y selección de proveedores de plantas nativas para la reforestación. Se conto con todos los miembros del comité operativo, se aprobaron las compras e inicio del último tramo del proyecto

El 20 de octubre de 2023 se realizó el comité técnico de implementación para la selección de proveedores de kit de cosechas, estampadora y decantador. Se conto con la participación de todos los miembros del comité.

El 14 de noviembre de 2023 se realiza comité de implementación para la selección de proveedor de computador y avisos de precaución de los apiarios. Se conto con todos los miembros del comité operativo.

El 13 de diciembre de 2023 se realiza comité técnico de implementación para socialización de avance del proyecto y selección de profesional de medios.

El 29 de febrero de 2024 se realiza comité técnico de implementación para presentación, socialización y aprobación de traslado presupuestal

El 02 de mayo de 2024 se realiza el comité técnico de implementación numero 15 para la socialización de los rendimientos financieros y decir su utilización en el proyecto. Se lograron unos rendimientos financieros por \$ 378.000 que se decidió darle uso en papelería.

El 8 de julio de 2024 se realiza el comité técnico de implementación numero 16 para la socialización de la propuesta a presentar en la convocatoria del FCP Inversiones complementarias.

El 16 de julio de 2024 se realiza el comité técnico de implementación número 17 donde se presenta ante los miembros del comité el plana de sostenibilidad que es aprobado por los miembros del comité.

En todos los comités técnicos de implementación realizados, se contó con la presencia de los beneficiarios, aliado comercial, representante de la alcaldía municipal, de la entidad ejecutora elegible, la ART y el señor Yesid Jiménez como supervisor territorial del proyecto.

2.1.1 Componente 1. Técnico

Se realizaron durante el acompañamiento técnico las jornadas de capacitación técnica a los 86 beneficiarios teniendo en cuenta el plan de capacitaciones técnicas aprobado en comité técnico de implementación número 4. Los participantes fueron organizados en cinco núcleos de capacitación tres en el municipio de Zaragoza y uno en El Bagre distribuidos de la siguiente manera

Núcleo Productivo	Total, de beneficiarios
Las Claritas	16
Quebradora	19
El Saltillo	14
El Bagre	18
La Bonga	19

La temática de las seis capacitaciones realizadas por el momento son las siguientes

Capacitación	Cobertura de Beneficiarios	Periodo
Introducción a la Apicultura	86	Julio 2022
Colmena y Ciclo de Vida	86	Agosto 2022
Productos de la Colmena	86	Septiembre 2022
Calendarios Florales	86	Octubre 2022
Nutrición Apícola	86	Noviembre 2022
Manejo Registros	86	Diciembre 2022
Sanidad Apícola	86	Enero 2023
Buenas Prácticas Apícolas I	86	Febrero 2023
Buenas Prácticas Apícolas I	20	Marzo 2023
Buenas Prácticas Apícolas II	66	Abril 2023
Mitigación Cambio Climático	86	Octubre 2023

Manejo de Residuos Sólidos	86	Octubre 2023
Siembra y Mantenimiento de Especies Arbóreas	86	Noviembre 2023

Las capacitaciones están enfocadas en los temas de buenas prácticas agrícolas acompañadas por el aliado comercial la empresa Campo Dulce quien es la organización que se está encargando de formar a los beneficiarios en las buenas prácticas. También se inició con la matrícula de los 86 beneficiarios en la certificación por competencias con el SENA. Las visitas de asistencia técnica se enfocaron en la revisión de crecimiento de núcleos y programación de cosechas para las primeras ventas del proyecto.

Mes	Número de Visitas
Julio 2022	86
Agosto 2022	83
Septiembre 2022	35
Octubre 2022	86
Noviembre 2022	86
Diciembre 2022	80
Enero 2023	78
Febrero 2023	85
Marzo 2023	23
Abril 2023	86
Mayo 2023	84
Junio 2023	32
Julio 2023	80
Agosto 2023	86
Septiembre 2023	75
Octubre 2023	86
Noviembre 2023	70

Componente 2. Ambiental

Desde el componente ambiental se presenta el avance del cumplimiento del anexo 10 formatos de seguimiento a salvaguardas donde se informa la coherencia del proyecto con la zonificación del uso del suelo de las veredas intervenidas en el Bagre y Zaragoza con este proyecto. Se informa que el proyecto se tiene planteado establecer una mesa de trabajo con la CAR de la región y la siembra 1032 especies arbóreas de interés agrícola que fortalezcan el compromiso de cero deforestaciones firmado por cada uno de los beneficiarios. Igualmente se realiza la compra e instalación de los avisos de precaución en cada uno de los apiarios de los beneficiarios del proyecto. En cada una de las visitas de asistencia técnica se realizó una

recomendación ambiental a los beneficiarios donde se les informa sobre la importancia de mantener la cobertura vegetal, la disponibilidad de flora y el tipo de bosque presente en los predios donde se instalaron las colmenas. Se realiza la compra y siembra de 1032 especies nativas de interés apícola en los predios seleccionados para ello de los 86 beneficiarios del proyecto igualmente se realizan las tres capacitaciones ambientales programadas en el proyecto.

Capacitación	Cobertura de Beneficiarios	Periodo
Mitigación de Cambio Climático	86	Octubre 2023
Manejo de Residuos Solidos	86	Octubre 2023
Siembra y Mantenimiento de Especies Arbóreas.	86	Noviembre 2023

2.1.2 Componente 3. Social -Organizativo

De acuerdo con los objetivos del plan de capacitaciones que se describirá más adelante y el cronograma de capacitaciones sociales en Campo se avanza con los siguientes temas.

Objetivo General: Fortalecer la organización apuntándole a la mejora y el desarrollo progresivo de capacidades

Organizativas y empresariales que permitan el empoderamiento de los asociados para la administración y Sostenibilidad de la asociación

Objetivos Específicos:

- Involucrar a todos los miembros de la asociación en los procesos de fortalecimiento.
- Incentivar la sana convivencia y la lucha del desarrollo de las comunidades en unión, fomentando valores de respeto, tolerancia, solidaridad y comprensión.
- Incentivar en las familias el empoderamiento de sus proyectos productivos y la participación comunitarias a través de la asociación.
- Mejorar el acceso a medios digitales por parte de la asociación.
- Mejorar las capacidades de liderazgo y empresariales de los miembros de la asociación.

Temas de capacitaciones realizadas a los beneficiarios en Campo.

Capacitación	Asistentes	Periodo
Mecanismo de participación y toma de decisiones	86	Julio
Planeación	86	Agosto
Manejo de conflictos	86	Septiembre
Presupuesto	86	Octubre
Habilidades	86	Noviembre

Blandas		
Mercadeo y Ventas	86	Diciembre
Planificación financiera	86	Febrero
Liderazgo	20	Marzo
Liderazgo	86	Abril
Marketing Digital	86	Mayo

También se trabajó con la junta directiva de FIBRARTE, y con los demás asociados con la programación de la asamblea de beneficiarios, también se realizaron las charlas sobre cultura de paz y desarrollos, un conversatorio sobre equidad de género, y cuatro reuniones informativas sobre los avances del proyecto además de las publicaciones y difusiones del proyecto como las respectivas infografías de avance.

Componente 4. Comercial y Mejora de las capacidades logísticas y financieras

La organización beneficiaria del proyecto desde la estructuración de este conto con un aliado comercial para la venta de miel de Abejas 100% natural. Se tiene planteado que comercialicen 9030 kg de miel en el primer año del proyecto entre los beneficiarios por medio de FIBRARTE y la empresa Campo Dulce S.A.S. Para poder realizar las primeras ventas del producto se necesita la instalación de las unidades productivas a los 86 beneficiarios, la implementación del paquete tecnológico, el equipamiento para cosechas y las capacitaciones en Buenas Prácticas Apícolas a los beneficiarios del proyecto. Este informe final del proyecto se realizaron ventas de miel con 12450 kg de miel comercializados con un valor de \$ 130.725.000.

2.1.3 Componente 5. Fortalecimiento organizativo

Se realizaron 17 comités técnicos de implementación en el proyecto a corte de 16 de julio de 2024, con la participación de miembros de la organización los productores, la entidad ejecutora elegible, la alcaldía de El Bagre, el Sena, la ART, un miembro del fondo Colombia en paz, se garantizó participación de la mujer en el comité.

En el periodo de ejecución de proyecto se relacionan 08 actas de comité de implementación de proyecto, relacionados en el Drive.

Fecha	Actividad	Meta	Logros/compromisos
16/07/2024	Realizar Comité técnico de implementación	Socializar Plan de Sostenibilidad del Proyecto	El CTI da su aprobación al plana de sostenibilidad propuesto para el proyecto
08/07/2024	Realizar Comité técnico de implementación	Socializar propuesta de Inversiones Complementarias	El CTI da su respaldo a la organización FIBRARTE para presente la propuesta de

			inversiones complementarias
02/05/2024	Realizar Comité técnico de implementación	Socialización de Rendimientos Financieros	Se socializan los rendimientos financieros y se decide como usarlos en el proyecto
29/02/2024	Realizar Comité técnico de implementación	Solicitud de aprobación de traslado presupuestal	Se realiza la aprobación de traslado presupuestal
13/12/2023	Realizar Comité técnico de implementación	Selección de Proveedores	Se realiza selección de profesional de medios.
14/11/2023	Realizar Comité técnico de implementación	Selección de Proveedores	Se realiza selección de proveedor de computador y avisos de precaución de los apiarios
20/10/2023	Realizar Comité técnico de implementación	Selección de Proveedores	Selección de proveedor de equipos de cosecha y de almacenamiento de miel
06/10/2023	Realizar Comité técnico de implementación	Selección de Proveedores	Selección de proveedores de kit de cosechas y plántulas nativas
12/09/2023	Realizar Comité técnico de implementación	Realizar informe de avance, selección de proveedores, socialización de TDR	Se selecciono el proveedor de azúcar y Kit de Cosechas y se apertura la compra de moto carro y arboles nativos
07/02/2023	Realizar Comité técnico de implementación	Realizar informe de avance del proyecto, Socializar y aprobar TDR para compra de equipos e insumos, socialización de solicitud de adición presupuestal al proyecto	Se deja como compromiso la apertura de las convocatorias de Insumos y equipos. Se aprueba la solicitud de adición de presupuesto al proyecto según la convocatoria del FCP
09/11/2022	Informe de Avance e Indicadores	Dar a conocer el comité los avances del proyecto	Se mostraron los avances del proyecto a los miembros del comité
13 de septiembre de 2022	Revisión de cotizaciones para selección de proveedor de suministros apícolas	Seleccionar Proveedor de suministros apícolas	Realizar el contrato de la empresa JART Inversiones Agrícolas

24 de agosto de 2022	Revisión de cotizaciones para selección de proveedor de suministros apícolas	Seleccionar Proveedor de suministros apícolas	No se logró consenso para la selección de proveedor y se reabrió la convocatoria por 8 días más.
25 -Julio de 2022	Socialización de validación de la base social, desistimientos e ingresos. Socialización de Planes de Capacitación Aprobación de TDR para compras de suministros apícolas	Dejar en firme la base social de beneficiarios. Aprobar el plan de capacitaciones Aprobar los TDR para compras	Se completó la base social – Se establecieron las temáticas de capacitación y se ordenó realizar apertura de convocatoria de suministros apícolas
9-junio-2022	Selección de personal	Selección de equipo técnico y social del proyecto	Se realizó la selección de un promotor social y dos extensionistas apícolas
26-mayo-2022	Aprobación de TDR para Extensionistas apícolas y promotor social	Aprobación de TDR para contratación	Se abrió la convocatoria de 2 extensionista apícolas y un promotor social
27-abril-2022	Nombramiento de comité,	Constituir el comité de implementación del proyecto	Comité de implementación del proyecto instalado. Aprobación de reglamento del comité, manual de adquisiciones, aprobación de TDR y selección de coordinador del proyecto

2.2 EJECUCIÓN APORTES DEL PROGRAMA

A la fecha de presentación del informe de ejecución financiera final del proyecto, corresponde al 99.62%, como se evidencia a través de los soportes financieros conciliaciones y extractos de la cuenta del proyecto.

Los rubros corresponden a pagos de honorarios de personal del Contrato 278 de 2022, equipos, herramientas e insumos.

La Entidad Ejecutora Elegible alcanzó en la ejecución técnica del proyecto el 99.62%, el 0,38 % no ejecutado corresponde al rubro 1.1.3 Visitas de Asistencia Técnica que se cumplió con la meta física del 100% en el proyecto y no fue necesario la utilización de \$ 2.636.860. no fue necesario la ejecución total del recurso.

El recurso no ejecutado en el convenio fue devuelto según los protocolos establecidos por el FCP y se anexa al informe financiero los soportes de devolución del recurso y cierre de la cuenta que se apertura para el manejo de los recursos del FCP.

No. Desembolso	Valor Recibido	Valor ejecutado en el periodo	Valor Acumulado	Ejecución Porcentual sobre los recursos recibidos (%)
Primero	\$240.420.040	\$ 0	\$ 240.420.040	100%
Segundo	\$240.420.040	\$ 0	\$ 240.420.040	100%
Tercero	\$ 206.074.320	\$ 16.124.204	\$203.437.460	98.72%
Total	\$ 686.914.400	\$ 16.124.204	\$ 684.277.540	99.62%

2.3 EJECUCIÓN DE APORTE LOCAL

A la fecha del presente informe se reportan los siguientes rubros de contrapartida. Principalmente de los dineros aportados de jornales de mano de obra para mantenimiento de colmenas, gastos administrativos aportados por FIBRARTE, la contrapartida del aliado comercial Campo Dulce S.A.S y la contrapartida de la entidad ejecutora elegible C.C.I y la contrapartida aportada por el SENA

Aportante	Valor total del Aporte	Valor ejecutado en el periodo	Valor Acumulado	Ejecución Porcentual (%)
FIBRARTE	\$399.000.000	\$ 0	\$ 398.590.000	100 %
Aliado Comercial	\$38.500.000	\$0	\$ 38.500.000	100%
EEE	\$860.000	\$0	\$ 860.000	100%
SENA	\$20.111.000	\$0	\$20.111.000	100%
Total	\$458.061.000	\$ 0	\$ 458.061.000	100%

2.4 PROBLEMAS Y/O RIESGOS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Dimensión o Aspecto (técnica, social, ambiental, administrativa, financiera, organizacional, etc)	Problema(s)	Riesgo(s)	Gestión adelantada o acciones previstas por la EEE
Técnico – Social – Ambiental	Mal estado de las vías para llegar a las veredas intervenidas en el proyecto	Dificultad para llegar las veredas y a los predios de los beneficiarios	Se flexibiliza los cronogramas con reprogramaciones para el desarrollo de actividades
	Ciclos de lluvias muy largos lo cual podría	Desarrollar las actividades de limpieza y	programar de forma preventiva la cosecha de

	afectar la calidad de la miel en la cosecha	mantenimiento de los apiarios en periodos lluviosos	miel en días soleados sin lluvia para evitar cambios en la calidad de la miel cosechada
Social	<p>Se presentó en la región un paro minero que inmovilizó las vías de comunicación por dos semanas causando una confinación de la población</p> <p>Así mismo se ha generado alteración de orden público por efectos de conflicto armado que afectó la movilización de las personas pero no hubo afectación de beneficiarios ni profesionales del proyecto</p>	<p>Que en la ejecución de los contratos, no se puedan presentar avances por imposibilidad de movilidad de los profesionales de campo en la asistencia técnica y capacitaciones, acompañamiento a Cosechas de miel especialmente.</p> <p>Que se comprometiera la integridad de los beneficiarios y del equipo de campo de la EEE.</p>	<p>Se realizó la reprogramación de actividades y suspensión de contratos por nueve días calendarios con el ánimo de garantizar la seguridad de los profesionales de campo y de los beneficiarios.</p> <p>Se crearon grupos de chat para estar comunicando de forma permanente la afectación en el territorio para prevenir la exposición de todos los participantes de la implementación como instrumento de planificación de ajustaron fechas y procesos de asistencia.</p>

3 ESTADO DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS

3.1 AVANCE METAS FÍSICAS

Actividad	Unidad de medida	Meta	Avance
Actividades de adecuación de zonas apícola en el predio de los beneficiarios	Beneficiarios	86	86
Instalación de colmenas	Beneficiarios	86	86
Actividades de mantenimiento, cosecha y poscosecha	Beneficiarios	86	86
Mano de obra no calificada	Jornal	7912	7912
Desarrollo Escuelas de Campo - ECA's	Jornadas	30	30
Gira Técnica	Evento	1	1

Visitas de asistencia técnica	Número de Visitas	1032	1032
Capacitación en Medidas de adaptación y mitigación a fenómenos de cambio climático, junto con medidas de conservación de los recursos naturales	Unidad	2	2
Capacitación en Gestión integral de residuos sólidos	Unidad	2	2
Capacitación en Medidas de siembra y mantenimiento de especies arbóreas en el marco del plan de reforestación	Unidad	2	2
Profesional ambiental por horas	horas	10	10
Siembra de semillas y/o plántulas directamente en campo o a través de compra en vivero autorizado (12 plántulas o semillas por beneficiario para 1032 individuos arbóreos en total)	Individuo arbóreo sembrado	1032	1032
Mantenimiento de la reforestación	Mensual	12	12
Mano de obra no calificada Siembra con beneficiarios	Jornal	86	86
Mano de Obra No Calificada (Mantenimiento reforestación)	Jornal	86	86
Adquirir maquinaria y equipos para la cosecha y transporte de miel de abejas.	Núcleos Productivos	7	8
Establecer puntos de acopio en las zonas de producción.	Núcleos Productivos	7	8
Capacitación en Buenas Prácticas de Manejo Apícola Cosecha y Pos cosecha, Normas de Calidad, Inocuidad de los alimentos, proceso de Extracción y Recolección de la miel	Beneficiarios	86	86
Desarrollo de 2 talleres sobre formulación y gestión de proyectos con una intensidad de 3 horas, dirigidos a los miembros de la junta directiva y los aprendices.	Talleres	2	2
Compra e implementación de un sistema contable para la asociación de acuerdo a sus necesidades, que incluya elementos como: Manejo de inventarios (administración de listas de productos, consulta saldos de producto, movimientos por bodegas, sincronización automática con ventas, etc.); Gestión de compras y gastos; Gestión de cuentas por pagar; Cotizaciones y Contabilidad.	Sistema contable	1	1
Desarrollo de 2 talleres de trabajo con una duración de 3 horas para la capacitación del personal contable en el uso y apropiación del sistema adquirido.	Talleres	2	2
Elaboración de 2 talleres para la formulación participativa del presupuesto de ingresos y gastos de la asociación	Talleres	2	2
Desarrollo de un programa de capacitación sobre gerencia comercial de 40 horas con mínimo 3 personas, dirigido a jóvenes y mujeres miembros de la asociación con el fin de potenciar los conocimientos en: desarrollo de habilidades en gestión comercial.	Personas	3	3

Vinculación de la asociación a la oferta de PROCOLOMBIA y desarrollo del programa virtual de formación exportadora ofrecido por la misma entidad, se espera contar con la participación de mínimo 2 miembros de la asociación.	Personas	2	2
Capacitación sobre negocios internacionales y comercio exterior con mínimo 3 personas, dirigido a jóvenes y mujeres miembros de la asociación	Personas	3	3
Capacitación sobre Marketing Digital 24 horas con mínimo 3 personas de la asociación, dirigido a jóvenes y mujeres miembros de la asociación con el fin de potenciar los conocimientos en: tiendas virtuales, comercio B2C, procesos de compra.	Personas	3	3
Desarrollo de 1 taller para el diseño participativo de la página web de la asociación de acuerdo con los lineamientos del Plan de Digitalización de Mipyme Liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), contemplar la compra de dominio y hosting para la asociación.	Talleres	1	1
Realización de 2 talleres para la elaboración participativa del plan de negocios anual de la asociación para la penetración de nuevos mercados nacionales internacionales	Talleres	2	2
Desarrollo de proceso de formación y certificación por competencias de la actividad apícola.	Beneficiarios	86	86
Realización de 2 capacitaciones sobre temas de liderazgo y emprendimiento para los productores apícolas miembro de la asociación.	Capacitación	2	2
Desarrollo de un portafolio para redes sociales de la asociación FIBRARTE: Portafolio fotográfico de la asociación (mínimo 200 fotos), portafolio de videos de la asociación (mínimo 15 videos de 1 minuto máximo), y el diseño de 30 plantillas para el manejo de las redes sociales como Instagram, Facebook, LinkedIn.	Portafolio	1	1
Asesor Socioempresarial	Meses	9	9
Realización de 4 reuniones informativas sobre los avances y actividades del proyecto con la participación de los beneficiarios, la junta directiva de la asociación y los miembros del comité estructurador	Reunión	4	4
Elaboración y divulgación de 4 piezas comunicativas, se recomienda una infografía que describa las actividades, logros y desafíos del proyecto, se recomienda usar medios impresos y digitales para su divulgación.	Piezas	4	4

Diseño y socialización de 2 reportes semestral sobre los avances del proyecto, no superior a las 4 páginas, se recomienda usar medios impresos y digitales para su divulgación.	Reportes	2	2
Desarrollo de 1 mesas de trabajo con CORANTIOQUIA para presentar el proyecto de la asociación FIBARTE ante el programa regional de negocios verdes para los municipios de la jurisdicción.	Mesa de trabajo	1	1
Ejecución de 1 reunión con la Corporación Autónoma Regional -CORANTIOQUIA- para integrar el proyecto al programa de producción agroecológica y economía rural comunitaria adaptada al cambio climático del Plan Integral de Gestión al Cambio Climático del departamento de Antioquia.	Reunión	1	1
Desarrollo de 2 sesiones cada una de 4 horas para el desarrollo del curso virtual gratuito sobre crecimiento verde, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, UK PACT y GGGI. Deberán participar en las sesiones al menos 10 miembros de la asociación.	Sesiones	2	2
Desarrollo de 2 sesiones cada una de 4 horas para el desarrollo del curso gratuito virtual del Banco Interamericano de Desarrollo, Educación sobre el cambio climático, con al menos 10 miembros de la asociación.	Sesiones	2	2
Desarrollo de 2 sesiones cada una de 4 horas para el desarrollo del curso gratuito virtual del Ministerio de Agricultura sobre cambio climático y agricultura, con al menos 10 miembros de la asociación.	Sesiones	2	2
Desarrollo de 1 charla de 2 horas sobre cultura de paz y gestión de conflictos dirigida a todos los miembros de la asociación.	Charla	1	1
Desarrollo de 1 conversatorio de 2 horas sobre no violencia y rechazo de la violencia contra las mujeres dirigida a todos los miembros de la asociación.	Conversatorio	1	1
Instalación de avisos informativos sobre la presencia de los apiarios en la zona	Avisos	86	86
Gastos administrativos (Personal de apoyo, papelería, gastos de viaje y gastos de gestión administrativa de proyecto)	Meses	12	12

3.2 AVANCE METAS FINANCIERAS

La información detallada por rubros está en el anexo 7.1

3.3 AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL PGAS

El Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS como instrumento de seguimiento a las actividades contempladas en el proyecto de tipo ambiental y social con el fin de cumplir con la normatividad vigente y con las políticas salvaguardias ambientales y sociales. De acuerdo con el documento estructurado se han avanzado en las siguientes actividades:

Validación y caracterización de los beneficiarios del proyecto para iniciar con la aplicación del paquete tecnológico desde el componente técnico y ambiental. Plan de fortalecimiento para el componente social, financiero y comercial.

Inclusión de la mujer en los escenarios de dirección y toma de decisiones del proyecto con la participación femenina de los beneficiarios en el comité técnico de implementación. Participación de las comunidades étnicas con participación como miembro del comité de implementación y representante perteneciente a la comunidad indígena.

Se realizaron los conversatorios sobre la no violencia contra la mujer y se realizaron las dos primeras reuniones de avance de cumplimiento de los indicadores del proyecto. Además, se abrió un espacio en las escuelas de campo para concertar con la comunidad las principales especies nativas a priorizar para la compra y reforestación de los predios atendidos con el proyecto.

3.4 GESTIÓN ADICIONAL, ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y LOGROS DESTACADOS DEL PERIODO.

GESTIÓN ADICIONAL	DIVULGACIÓN	LOGROS
Certificación por competencias con el SENA	N/A	Certificación de competencias laborales a los 86 productores
Divulgación en medios nacionales sobre el proyecto 278-2022.	https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/El-dulce-sabor-de-la-miel-en-Zaragoza-y-El-Bagre,-Antioquia.aspx https://ennuestrocampo.co/86-familias-de-zaragoza-y-el-bagre-mejoran-sus-condiciones-de-vida-a-traves-de-la-apicultura/	Dar a conocer el proyecto y en especial promover los procesos de asociatividad entre los apicultores de la zona.

3.5 SINCRONÍA DE LA EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS.

Los desembolsos del realizados en el proyecto fueron realizados en los tiempos establecidos para el mismo.

4 EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

4.1 PRINCIPALES EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN ADOPTADAS

Con el avance de la vacunación a nivel nacional, la disminución de contagios y la acelerada disminución de restricciones a nivel Nacional, Departamental y Municipal mejoro la movilidad en las zonas, la mayoría de los encuentros con los beneficiarios se realizaron de forma presencial, con grupos de capacitación con más de 10 personas; esto se muestra en el número de beneficiarios atendidos en los últimos meses. Igualmente se mantienen protocolos como uso de alcohol para las capacitaciones y tapabocas.

4.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO REVISADO Y ACTUALIZADO POR POSIBLES DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (SI APLICA, ACTUALICE EL PEP/POA/PLAN FINANCIERO).

Cronograma de ejecución actualizado, tablero de control anexo al presente informe.

5 CONCLUSIONES y PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERÍODO

5.1 CONCLUSIONES

Durante la ejecución de las actividades del proyecto, se logró identificar los sitios que cumplieran con las condiciones agroambientales para el montaje de las colmenas, por consiguiente, se lograron establecer 602 colmenas distribuidas en 86 Apiarios, en las veredas Las Claritas, Quebradona, Chilona, El Saltillo, Escarralado, 505, Caño La Tres en el Municipio de Zaragoza, Antioquia igualmente en las veredas de La Bonga, Las Negritas, Los Aguacates, Las Claritas, La Bonga, Luis Cano en el municipio de El Bagre; se entregaron los elementos de protección y manejo a los 86 beneficiarios y sus familias. De igual forma se logró realizar el programa de transferencia de conocimiento, Producción de Miel y Cosecha en cada uno de los Apiarios, es decir, se pasó de tener 0kg de miel por colmenas a mas 15kgm miel por colmena en el primer año.

Es así como bajo este esquema de trabajo se diseñó e implemento el programa de asistencia técnica, el cual, mediante 10 capacitaciones y 1032 visitas de asistencia técnica se brindó acompañamiento técnico productivo a los 86 beneficiarios durante el tiempo de ejecución. Como resultado del proceso técnico se obtuvieron cosechas de miel con las colmenas establecidas, los beneficiarios pudieron conocer cada una de las fases del proceso de producción apícola, adquiriendo conocimientos y habilidades que les permitirá a cada uno de ellos desarrollar la apicultura, finalmente se logró la adquisición de 8 kits de cosecha. También se entregó a cada beneficiario cuñetes para el almacenamiento de la miel y se dotó un centro de acopio con equipos que facilitarían el control y almacenamiento de la miel cosechadas Y que se entregó al aliado comercial. También se fortaleció la organización con la dotación de un Moto Carro como medio de transporte en la recolección de miel para los productores y reducir los costos de producción.

Durante la ejecución del proyecto se logró acompañar a la organización FIBRARTE en el fortalecimiento de su estructura de gobernanza, promoción de la inclusión, procesos de trabajo interno y manejo de la información, generando fortalezas administrativas, financieras, organizacionales, en gestión de proyectos y de buena comunicación con sus asociados. Lo anterior, se logró gracias a que se diseñó e implementó el plan de fortalecimiento organizacional, que, a través de asesorías a la junta directiva y capacitaciones a los 86

beneficiarios, se abordaron aspectos administrativos, legales, organizacionales y comerciales, con la previa aplicación de un diagnóstico, en el cual se identificaron los puntos a trabajar.

La actividad apícola es de las pocas producciones que va en dirección de la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, sin embargo, desde el acompañamiento realizado por parte de la EEE se logró generar conciencia sobre el impacto de las acciones humanas frente al medio ambiente y en especial sobre el cambio climático. Lo anterior fue posible a partir de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS, en el cual se detallaron los aspectos a fortalecer de manera que se pudieran generar capacidades ambientales para hacer frente al cambio climático.

Es así como se brindaron de manera mensual recomendaciones ambientales consignadas en el Plan de Gestión Ambiental para cada una de las fases del proyecto, desde la selección de sitios para la instalación de Apiarios, pasando por el manejo del Ahumador, en la revisión de colmenas, utilización de insumos para la suplementación, multiplicación de núcleos y cosecha de miel de abejas, donde en cada una de estas se generaron residuos, en una más que otra.

Así mismo, se les sensibilizó constantemente a los beneficiarios el cuidado del bosque, los beneficios de este y los acuerdos de cero deforestaciones que se firmaron para poder implementar el proyecto, de igual manera se logró establecer las vallas de identificación en cada uno de los 86 Apiarios, las cuales advierten sobre la presencia en ese punto de abejas africanizadas trabajando. Finalmente, en el proyecto quedó establecido el Incremento Cobertura Vegetal: Sobre el último trimestre de ejecución se validó que se debía aumentar el área de cobertura vegetal en 1.032 de interés apícola utilizando especies nativas de los bosques húmedos tropicales propios de la zona donde se ubicaron los apiarios. Finalmente, la Entidad Ejecutora Elegible durante la fase de ejecución del Proyecto en territorio junto al equipo implementador contratado y las 86 familias beneficiarias dio cumplimiento con todas las metas establecidas desde la fase inicial.

La Entidad Ejecutora Elegible alcanzó en la ejecución del proyecto el 99.62%, el 0,38 % no ejecutado corresponde al rubro 1.1.3 Visitas de Asistencia Técnica que se cumplió con la meta total en el proyecto y no fue necesario la utilización de \$ 2.636.860. Con las metas técnicas cumplidas en el proyecto no fue necesario la ejecución total del recurso. La contrapartida contemplada, tanto para la EEE, como para los 86 productores beneficiarios y otras entidades se cumplió al 100%. La EEE culminó el proyecto con la siguiente ejecución financiera: Total Recursos Aportados por el Programa \$684.277.540 más los rendimientos financieros por un valor de \$378,000 gastos debidamente soportados y justificados.

Con respecto a la contrapartida, quedó establecida en los instrumentos de planificación aprobados una ejecución por: \$ 458.439.000, cabe resaltar que el proyecto culmina con una ejecución de 100% donde la E.E.E realizó un aporte de \$ 860.000, el aliado Comercial Campo Dulce un aporte de \$38.500.000, La organización beneficiaria FIBRARTE y los 86 beneficiarios un aporte de \$ 398.590.000 y el SENA un aporte de \$ 20.111.100.

5.2 ACTIVIDADES PARA EL SIGUIENTE PERIODO

No quedan actividades pendientes de ejecutar.

6 ANEXOS

Anexo -Tablero de Control-FASE 2 - Liquidación

Anexo – Anexo 7.1 Informe financiero – Liquidación

Anexo – Certificación de Contrapartidas
Anexo – Fin_For 019
Anexo – Soporte de devolución de Recursos
Anexo – Extractos Bancarios
Anexo – Certificado de Cierre de Cuenta